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Notre première recherche sur l'utilisation de l'informatique en 
service social menée en 1987 abordait la question sous l'angle des 
perceptions et des attitudes des intervenants sociaux. Les résultats 
nous ont permis d'observer notamment que les praticiens sociaux, 
malgré l'expression de certaines résistances, possèdent généra-
lement une attitude réceptive envers les applications de l'infor-
matique dans la pratique professionnelle. A cet égard, le pro-
cessus d'informatisation des données de service social en cours 
à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal constitue un bon exemple 
d'une nouvelle application technologique à la pratique du service 
social. En effet, deux intervenantes sociales rattachées à cet établis-
sement, Françoise Turgeon-Krawczuk et Claire Lalande-Gendreau, 
ont conçu un logiciel d'intervention familiale et sociale visant à 
informatiser les données de service social et à les intégrer aux 
données médicales. Cette initiative d'avant-garde se situe dans le 
courant du développement de l'usage de l'informatique dans les 
services sociaux. On se rappellera que dans ce domaine l'infor-
matique a été d'abord utilisée pour la gestion. Depuis quelques 
années, on voit poindre certaines applications à la pratique profes-
sionnelle. Pour une vue d'ensemble de l'évolution, le lecteur peut 
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se reporter aux ouvrages antérieurs des auteurs : Béliveau, Poulin 
et Beaudoin (1991 et 1987), Poulin, Beaudoin, Béliveau et al. (1991), 
Poulin et Béliveau (1987). 
L'originalité de la démarche et les effets engendrés par une 
telle entreprise ne pouvaient que susciter notre intérêt en tant que 
professionnels et chercheurs en service social. Nous avons donc 
fait nôtre le souhait des intervenantes sociales d'accompagner ce 
projet d'implantation d'une recherche afin d'acquérir une meil-
leure connaissance des étapes inhérentes au processus d'implanta-
tion de l'informatique et de préciser la nature des répercussions 
dans le milieu de travail. 
La partie de la recherche que nous rapportons dans cet article 
s'intéresse plus particulièrement au processus d'implantation de 
l'informatisation des données de service social en milieu hospi-
talier. Dans une publication ultérieure, nous avons l'intention de 
présenter les résultats concernant les effets de cette expérience. 
L'implantation de l'informatique a été étudiée dans quatre cli-
niques pédiatriques du centre hospitalier. 
Il s'agit d'une étude longitudinale qui s'est échelonnée sur 
trois ans (juin 1988 à juin 1991). Elle se classe dans la catégorie des 
études descriptives à caractère exploratoire. Cette étude de cas, de 
nature qualitative, vise principalement à observer le phénomène 
d'implantation tel qu'il se déroule. Elle ne suppose pas l'élabora-
tion d'un cadre théorique traditionnel ni d'hypothèses de départ. 
Pour ce faire, nous avons suivi la méthode de travail que Yin (1984) 
a élaborée au sujet des recherches qualitatives qui, dit-i l, même 
si elles paraissent simples, ne sont jamais faciles à réaliser. La 
première démarche que cet auteur suggère est de préparer une 
grille de collecte de données qui s'inspire d'auteurs connus tout en 
l'adaptant à notre sujet. C'est ce que nous présentons au para-
graphe intitulé « Les phases d'implantation de l'informatique ». 
Les pages qui portent sur la « collecte et l'analyse des données » 
expliquent succinctement la méthode de collecte des informations 
et la façon de les analyser, alors que la section suivante expose les 
différentes phases d'analyse des observations recueillies. Enfin, 
nous concluons par ce que nous croyons pertinent de retenir de 
cette expérience. 
Les phases d'implantation de l'informatique 
L'implantation de l'informatique dans les organisations ne 
s'opère pas selon un modèle théorique unique. La littérature est 
riche en modèles d'élaboration des phases ou des étapes à suivre. 
Les auteurs se penchent sur les étapes à franchir dans un procès-
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sus d'informatisation ou proposent des recommandations en vue 
d'assurer le succès de l'implantation de l'informatique, mais peu 
définissent le processus d'implantation. Il est clair toutefois que 
l'implantation de l'informatique devrait suivre un processus en 
plusieurs phases ou étapes. Ce qui nous amène à la définition 
suivante proposée par Larsen (1987) : un processus d'implanta-
tion consiste en une série d'étapes, chacune caractérisée par une 
chaîne d'actions et d'événements. 
Dans cette étude, nous décrivons le processus d'implantation 
du système informatisé en nous basant sur les phases d'implanta-
tion décrites par Larsen (1987). Ces phases, habituellement expé-
rimentées par les organisations de santé mentale, sont au nombre 
de quatre : la phase préparatoire, la phase d'implantation, la phase 
de clarification, la phase de routine. 
La phase préparatoire associe le problème relevé avec la solu-
tion technologique proposée. L'organisation examine le matériel 
et les logiciels afin de déterminer quel système informatique peut 
répondre aux besoins de l'organisation. Les activités associées à 
cette phase consistent à recueillir de l'information sur les systèmes 
et les logiciels existants, à considérer la contribution d'un système 
aux besoins de l'organisation, à choisir la solution technologique 
appropriée, à planifier une éventuelle introduction de l'informa-
tique et à fournir une assistance aux usagers possibles. 
Les activités de la phase préparatoire constituent en quelque 
sorte un préalable à l'implantation de l'informatique. Les activités 
de la phase d'implantation se résument à : l'achat, la réception et 
l'installation du matériel informatique; l'information active et l'as-
sistance technique aux usagers; la modification du système pour 
répondre aux besoins de l'organisation et l'ajustement de l'orga-
nisation. 
Graduellement, plusieurs employés commencent à utiliser 
l'ordinateur et les capacités du système deviennent apparentes 
dans l'organisation. C'est le début de la phase de clarification. À 
cette étape, se précisent de façon plus permanente les modes 
d'utilisation et les applications du système. C'est le moment où 
l'innovation apparaît dans l'organisation et y prend graduellement 
sa place. À la phase de routine, l'ordinateur a été incorporé aux 
activités de l'organisation et n'est plus considéré comme une 
innovation. 
Selon Larsen, ces étapes ne se suivent pas toujours dans une 
séquence aussi ordonnée. De même, une étape n'est pas toujours 
terminée avant que la prochaine ne débute. Les différents éléments 
de chacune des phases se chevauchent durant tout le processus 
d'implantation. Pour préciser les activités rattachées à chacune 
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des phases, nous nous sommes référés au modèle de Larsen et 
aux autres auteurs qui ont traité le sujet (Cotter, 1981; Schoech, 
Schkade et Mayers, 1981; Hurtubise, 1984; Moulin, 1986). Le pro-
cessus d'implantation a été étudié à partir du modèle présenté au 
tableau 1. 
Selon le modèle que nous avons construit, les activités de la 
phase préparatoire numérotées de 1 à 6 inclusivement devraient se 
dérouler « idéalement » selon cet ordre. Par ailleurs, les quatre 
dernières activités, désignées comme étant A, B, C et D, devant 
débuter également à la phase préparatoire, pourraient se dérouler 
dans un ordre différent de celui présenté dans le tableau 1 et 
s'intercaler entre les activités 1 à 6. Cela n'empêche pas, comme 
Larsen (1983) le note, que les différents éléments de la phase 
TABLEAU 1 
Processus d'implantation : phases et activités 
Phases Activités 
I) Phase préparatoire 1. Mise en route du projet 
2. Définition des besoins 
3. Détermination des buts et objectifs 
4. Collecte d'informations 
5. Conception du système 
6. Planification de l'introduction du système 
A) Préparation d'un plan de développement 
B) Engagement de spécialistes en informatique 
C) Définition de politiques de confidentialité et 
de mécanismes de sécurité 
D) Planification du budget 
II) Phase d'implantation 1. Mise en place du système : 
- installation 
- formation et assistance du personnel 
2. Mise en fonction et suivi du système : 
- utilisation du système 
- modification du système 
- ajustements de l'organisation 
Mil) Phase de darification Détermination d'arrangements plus staoles pour l'utili-
sation et les applications du système 
IV) Phase de routine Incorporation du système dans les activités de l'orga-
nisation. 
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préparatoire puissent se « poursuivre » à d'autres moments et 
qu'une étape ne soit pas toujours terminée avant que la suivante 
soit amorcée. 
La description des activités est basée sur les écrits de : Cotter 
(1981), Hurtubise (1984), Larsen (1987), Duribreux (1988). Dans ce 
qui suit, nous définissons brièvement les différentes activités pro-
pres aux quatre phases et précisons leur mode d'opérationalisa-
t ion. Les dix activités de la phase préparatoire (phase I) sont présen-
tées dans le tableau 2, alors que les activités des autres phases sont 
décrites dans les paragraphes qui suivent ce tableau. 
TABLEAU 2 
Définition et opérationalisation des activités de la phase I 
Activités 
1. Mise en route 
2. Définition des besoins 
3. Détermination des buts 
et des objectifs 
4. Collecte d'informations 
5. Conception du système 
Définitions 
Différents moyens mis en 
œuvre dans le but de 
démarrer le projet 
Analyse où sont précisés 
les besoins, les données à 
informatiser, les solutions 
possibles 
Ce que l'on envisage de 
faire ou d'améliorer grâce 
à l'informatisation 
Collecte d'informations 
sur les systèmes et les 
logiciels existants 
Conception et dévelop-
pement du système : 
développement des 
logiciels et des procédures 
d'utilisation 
Indicateurs servant à 
l'opérationalisation 
Description des différents 
moyens employés pour 
démarrer le projet et des 
personnes qui sont à son 
origine 
Description de ia nature 
des besoins, des person-
nes engagées dans cette 
tâche et des documents 
où les besoins sont définis 
Description de la nature 
des buts et des objectifs 
visés 
Description des démar-
ches de collecte : consul-
tation de documents, de 
personnes-ressources et 
analyses 
Description des personnes 
engagées dans cette 
tâche, du temps d'élabora-
tion et du développement 
des étapes 
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Activités Définitions Indicateurs servant à 
Poperationalisation 
6. Planification de l'in-
troduction du système 
Préparatifs et démarches 
de planification visant à 
installer le matériel à 
venir, à informer et for-
mer les usagers potentiels 
Description des moyens 
employés pour introduire 
le système 
A. Préparation d'un plan 
de développement 
L'ensemble des activités, 
des moyens planifiés pour 
développer les applica-
tions du nouveau système 
Description du plan de 
développement, des per-
sonnes engagées dans le 
projet et du moment de 
préparation 
B. Engagement de spécia-
listes 
Décisions de l'organisa-
tion qui doit déterminer à 
quelle étape intervient le 
perrsonnel en infor-
matique et les consultants 
de firmes privées 
Description du rôle et du 
moment où sont in-
tervenus le personnel et 
les spécialistes du secteur 
privé 
C. Définition de politiques 
de confidentialité et de 
mécanismes de sécurité 
Politiques assurant la con-
fidentialité des informa-
tions et établissement de 
procédures concernant la 
collecte, l'enregistrement 
et l'utilisation de l'infor-
mation 
Description des politiques 
et des mécanismes, du 
moment d'élaboration et 
des personnes concernées 
D. Planification du budget Etablir si l'on dispose des 
ressources techniques et 
économiques suffisantes 
pour l'informatisation 
Description des instances 
qui financent le projet et 
du moment où est planifié 
le budget 
La phase d'implantation se cristall ise autour de deux activités 
pr incipales. La mise en place du système débute par la récept ion et 
l ' instal lat ion du matér ie l . Les indicateurs de cette activité sont la 
descr ip t ion du m o m e n t et de l 'endro i t où est installé le matér iel 
i n fo rmat ique , l'assistance techn ique of fer te et la fo rmat ion donnée 
au personne l . La deux ième activité de la phase d ' implanta t ion est la 
mise en fonction du nouveau système et le suivi de son fonc t i on -
nement , suivi qu i amène des changements au système et des ajus-
tements de la part de l 'organisat ion inc luant des évaluations pé-
r iodiques du système. Les indicateurs sont : le m o m e n t où le 
système est ut i l isé, les changements ou modi f icat ions apportés et 
les ajustements de l 'organisat ion. 
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À l'étape de la phase III dite de clarification se précisent de 
façon plus permanente les modes d'utilisation et les applications 
du système. Elle décrit la mise en fonction du système à la suite des 
modifications et des ajustements, les applications subséquentes, 
de même que les dispositions prises pour l'utilisation de l'ordi-
nateur. 
La phase IV, appelée phase de routine, est celle où l'ordinateur 
est maintenant incorporé dans les activités de l'organisation et 
n'est plus considéré comme une innovation. L'utilisation du sys-
tème est devenue opérationnelle et ses applications plus régulières 
et mieux intégrées au milieu. À mesure que les cliniciens utilisent 
l'informatique, de nouvelles applications et utilisations se font 
jour. 
La collecte et l'analyse des données 
L'étude du processus d'implantation portait sur quatre cli-
niques pédiatriques. Pour préserver la confidentialité, ces clini-
ques ont été désignées sous le vocable de clinique A, B, Cou D. Les 
cliniques A et B sont celles qui ont été informatisées les premières, 
alors que les cliniques C et D ont amorcé le processus d'implanta-
tion au cours de la recherche. 
La clinique A assure la surveillance de près de 300 enfants 
atteints d'une maladie chronique. Ces derniers demandent des 
soins à long terme et un suivi médical régulier : tests de sang, 
surveillance du régime alimentaire, du poids, des médicaments. 
Quatre visites annuelles sont prévues au protocole de soins établi 
pour chaque enfant. La clinique B, pour sa part, s'occupe des 
enfants porteurs d'une malformation. Une semaine après la nais-
sance, ces enfants sont dirigés vers la clinique et sont hospitalisés 
au cours de la première année deux ou trois fois suivant les chirur-
gies nécessaires. La clinique B intervient auprès de 190 enfants, 
dont une cinquantaine de nouveaux cas chaque année. La clinique 
C s'occupe d'enfants atteints d'une maladie grave nécessitant des 
soins spécialisés et des traitements intensifs et palliatifs. Près de 
1 500 enfants et familles sont suivis à cette clinique. Quant à la 
clinique D, elle s'occupe d'enfants et de mères infestés par un virus 
pouvant conduire à différentes formes d'infections. Près de 40 
enfants et leurs mères sont suivis à la clinique. De plus en plus, les 
soins sont donnés en externe, diminuant ainsi les hospitalisations. 
Dans le texte, nous parlons de « cliniques informatisées » 
lorsque nous faisons référence aux cliniques A et B et de « cliniques 
en voie d'informatisation » lorsque nous faisons allusion aux cli-
niques C et D. Pour recueillir les données touchant l'implantation 
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de l'informatique, deux instruments de collecte de données ont été 
utilisés, soit l'étude documentaire et l'entrevue semi-dirigée. Les 
documents concernant le projet informatique que possédaient les 
intervenantes sociales des cliniques informatisées et le gestion-
naire2 du service social ont été consultés dans le but d'y recueillir 
toute l'information disponible. Nous avons par la suite réalisé des 
entrevues semi-dirigées auprès des intervantes sociales3 des « cli-
niques informatisées » et du gestionnaire du service social. La 
même procédure a été utilisée pour les « cliniques en voie d'infor-
matisation » : consultation des dossiers du service social, de ceux 
des intervenantes des cliniques et entrevues semi-dirigées avec 
celles-ci. La collecte des données s'est réalisée à trois moments 
différents, comme on peut l'observer au tableau 3. 
Contrairement à nos prévisions initiales, l'étude documentaire 
n'a pu être effectuée dans les cliniques C et D à notre dernière 
collecte (hiver 1991). En effet, le processus d'informatisation a été 
interrompu dans ces deux cliniques peu après notre deuxième 
collecte de données. 
Nous appuyant sur la théorie de Yin (1984), nous avons choisi 
comme stratégie générale d'analyse le développement d'un cadre 
général de description de cas. L'analyse elle-même du processus 
d'implantation s'est faite en plusieurs étapes. La première étape 
relève de l'analyse chronologique. Elle consiste à mettre tous les 
événements associés à l'implantation dans un ordre strictement 
chronologique. Cette étape assez longue et descriptive n'est pas 
reproduite dans le présent article. 
TABLEAU 3 
Moments de collecte des données concernant l'implantation 
| Collecte H-89 Collecte H-90 Collecte H-91 
Cliniques A, B : 
1 re étude documentaire. 
Entrevue avec un gestion-
naire de l'hôpital. 
Cliniques A, B : 
1res entrevues avec les in-
tervenantes sociales et un 
gestionnaire du service 
social. 
Cliniques C, D : 
Ve étude documentaire; 
1 res entrevues avec les in-
tervenantes sociales. 
Cliniques A, B : 
2e étude documentaire; 
2es entrevues avec les in-
tervenantes sociales. 
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La seconde étape relève à la fois de l'analyse chronologique et 
de la comparaison des faits à la théorie (pattern-matching). Il s'agis-
sait de procéder au classement des événements dans les activités 
propres à chacune des phases. Certaines activités à l'intérieur de 
ces phases et certaines phases du processus d'implantation pou-
vaient ne pas se retrouver dans les observations recueillies ou avoir 
eu lieu à des moments différents de nos prévisions originales. Nous 
pouvions aussi relever de nouvelles activités dans chacune des 
phases d'implantation, activités qui n'étaient pas décrites dans le 
modèle de base, ou encore en arriver à un ordre différent de 
réalisation des activités à l'intérieur de chaque phase. 
Les résultats de cette deuxième étape dite de l'analyse chro-
nologique par phase ont été présentés sous forme de tableaux où 
figurent tous les événements réalisés durant le processus d'implan-
tation de chacune des quatre cliniques (Béliveau, Poulin, Beau-
doin, 1991). Cela nous permet d'avoir une vision claire de l'ensem-
ble des activités dans le temps, d'en connaître le déroulement et de 
susciter une réflexion sur la logique des événements. Dans cet 
article, nous présentons des formes adaptées des tableaux origi-
naux qui figurent dans le rapport de recherche. Ainsi, nous avons 
choisi d'étudier plus en détail les activités de la phase I en les 
classifiant selon le moment où elles débutent dans chacune des 
quatre cliniques. Les tableaux 4 et 5 ne reproduisent cependant pas 
le nombre de fois que chaque activité a eu lieu : une activité peut 
s'être répétée à plusieurs reprises et à différents moments. Nous 
analyserons d'abord les données recueillies dans les cliniques A 
et B, puis suivra l'analyse des activités des cliniques C et D. 
La troisième étape d'analyse consiste à construire un modèle 
explicatif (explanation-building) de la réalité qui met en relief les 
ressemblances et les différences avec notre typologie de départ 
et fournit l'explication du « comment » et du « pourquoi » des 
phénomènes observés. Le modèle d'implantation résulte de cette 
étape d'analyse et est reproduit séparément dans ce texte pour les 
cliniques A et B et pour les cliniques C et D. Cette façon de faire 
permet de présenter distinctement le cheminement adopté par 
chaque groupe de cliniques. 
Une quatrième étape d'analyse tente d'établir les interrela-
tions entre les résultats obtenus d'une clinique à l'autre en retenant 
leurs similitudes et leurs différences {cross-case analysis). Cette 
analyse comparative est effectuée entre les cliniques rendues à un 
degré d'informatisation similaire (clinique A vs clinique B et clini-
que C vs clinique D) et entre le groupe des cliniques informatisées 
(cliniques A et B) et le groupe des cliniques en voie d'informatisa-
tion (cliniques C et D). Cette dernière analyse comparative nous 
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TABLEAU 4 
Début des activités de la phase I par ordre chronologique4 
Clinique A Clinique B 




Activité 2 : Définition des 
besoins 
Activité D : Budget 





Activité 4 : Collecte d'infor-
mations 
Activité 5 : Conception du 
système 






Activité 2 : Définition des 
besoins 
Activité 3 : Buts et objectifs 
Activité 6 : Planification de 
l'introduction du 
système 
Activité F : Promotion du 
projet 
Activité 3 : Buts et objectifs 





Activité B : Engagement de 
spécialistes 
Activité D : Budget 
Activité E : Droits d'auteur 
Activité B : Engagement de 
- spécialistes 
Activité 6 : Planification de 
l'introduction du 
système 
Activité E : Droits d'auteur 
Septembre 1987 Activité A : Plan de dévelop-
pement 
Février 1988 Activité A : Plan de dévelop-
pement 
114 SERVICE SOCIAL 
TABLEAU 5 
Début des activités de la phase I par ordre chronologique 




Activité 1 : Mise en route du 
projet 
Activité D : Planification du 
budget 
Activité 1 : Mise en route du 
projet 
Activité D : Planification du 
budget 






Activité 6 : Planification de 
l'introduction du 
système 
Activité A : Plan de dévelop-
pement 
Activité 2 : Définition des 
besoins 
Activité 3 : Buts et objectifs 
Activité 3 : Buts et objectifs 
Activité 2 : Définition des 
besoins 
amène à reprendre le processus d'implantation et à présenter un 
modèle modifié de processus d'informatisation dont les organis-
mes et les établissements de service social pourraient s'inspirer. 
C'est ce que nous faisons ressortir dans les paragraphes intitulés 
« Que retenir de cette expérience ? ». 
L'analyse chronologique par phases : cliniques A et B 
Notre hypothèse de départ voulait que chacune des phases se 
développe à la suite l'une de l'autre selon un ordre logique. Parmi 
les quatre phases du processus, trois étaient réalisées dans les 
cliniques A et B, à des degrés divers, au moment de la dernière 
collecte. À la clinique A, la phase préparatoire a débuté en janvier 
1982 par la « mise en route du projet ». L'implantation s'est amor-
cée en mai 1984, soit un peu plus de deux ans plus tard. Par la suite, 
les activités des deux phases se sont poursuivies en parallèle. Il y a 
donc eu antériorité de la phase I sur la seconde au départ, puis 
action parallèle pendant le reste de la période, soit de mai 1984 à 
février 1991. La phase de clarification, où se précisent de façon plus 
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permanente les modes d'utilisation et les applications du système, 
acommencéen 1990àlacliniqueA. Selon nous, la clinique An'était 
pas tout à fait rendue à la phase de routine. 
Pour ce qui est de la clinique B, la phase préparatoire a débuté 
en juin 1978. La seconde phase, celle de l'implantation, s'est amor-
cée en septembre 1987, soit neuf ans plus tard. Par la suite, les 
activités des deux premières phases se sont déroulées parallè-
lement. Il y a donc eu antériorité de la phase I sur la seconde pour le 
début des activités, puis action parallèle pendant le reste de la 
période, soit de septembre 1987 à février 1991. La phase de clarifica-
tion a commencé, tout comme à la clinique A, en 1990. 
Les données recueillies dans les cliniques A et B nous ont 
amenés à reconnaître et à introduire deux nouvelles activités dans 
la phase I. Ces activités sont désignées sous les titres « Reconnais-
sance des droits d'auteur » et « Promotion du projet » (activités E 
et F respectivement). 
Par reconnaissance des droits d'auteur, nous entendons « l'ac-
tion entreprise par les intervenantes sociales des cliniques A et B 
pour se faire reconnaître formellement le droit d'exploiter à leur 
compte (du moins partiellement) le logiciel d'intervention familiale 
et sociale ». La seconde activité que nous avons ajoutée porte le 
nom de « promotion du projet » et se définit comme « l'ensemble 
des techniques et des moyens utilisés pour promouvoir le projet et 
son produit, dans le but d'assurer son développement et de par-
tager l'expérience acquise avec d'autres personnes intéressées ». 
Pour chacune des cliniques, nous avons replacé les différentes 
activités de la phase I en fonction du moment de leur apparition. Le 
tableau 4 les présente pour les cliniques A et B. 
Les activités numérotées étaient, selon le modèle initial, pla-
cées dans l'ordre logique et devaient se dérouler idéalement selon 
cet ordre. On peut constater qu'à la clinique A, les activités 2, 3, 4 
et 5 ont lieu dans un ordre différent de celui présenté dans le 
modèle initial. La mise en route des activités se fait par grappes. 
Bien que cela n'apparaisse pas au tableau 4, les données recueillies 
nous permettent de dire que la réalisation de la plupart de ces 
activités est concentrée en 1986 et 1987. L'activité C (Définition de 
politiques de confidentialité) est absente du tableau 4 puisque 
aucune date précise n'a permis de retracer le début de sa réalisa-
tion. Par rapport au modèle de référence, les activités 3 et 5 ont 
débuté dans un ordre chronologique inversé. Dans les deux clini-
ques, on a conçu le système avant d'établir les buts et les objectifs. 
Dans la clinique B la mise en route des activités classées de 1 à 6 se 
fait aussi par grappes et la réalisation de la plupart de ces activités 
est concentrée principalement en 1986 et 1987, alors que l'initiative 
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du projet remonte à 1978. Notons que dans le cas des activités E 
(droits d'auteur) et F (promotion du projet), il n'y a aucun lien entre 
ces activités et la séquence temporelle de la première phase. 
Modèle d'implantation propre aux cliniques A et B 
Bien que nous n'ayons présenté dans cet article que l'analyse 
chronologique des activités de la phase I, nous faisons ressortir ici 
les principales observations concernant les trois premières phases 
du processus d'implantation réalisé dans les cliniques informati-
sées. Ce processus, rappelons-le, visait à informatiser les données 
du service social et à les intégrer aux dossiers médicaux des cli-
niques. 
Les modèles d'implantation suivis par les cliniques A et B 
comportent plusieurs similitudes. La démarche suivie dans ces 
cliniques couvre trois des quatre phases du modèle initial : la 
phase préparatoire, la phase d'implantation et la phase de clarifica-
tion. Seule la phase de routine n'est pas amorcée. On y retrouve 
également la quasi-totalité des activités prévues et identifiées dans 
les phases préparatoire et d'implantation. La seule exception con-
cerne l'activité 4 (collecte d'informations) que l'on ne retrouve pas 
dans le cheminement de la clinique B puisque cette activité a été 
entreprise à la clinique A seulement, pour le compte des deux 
cliniques. Nous avons également relevé pour ces mêmes cliniques 
deux activités non prévues et prenant place à la phase préparatoire. 
Il s'agit de la reconnaissance des droits d'auteur (activité E) et de la 
promotion du projet (activité F). En ce qui concerne la phase pré-
paratoire nous avons vu que plusieurs activités doivent se dérouler 
idéalement selon un certain ordre. Pour d'autres, l'aspect chrono-
logique semble moins important. Dans les deux cliniques, l'ordre 
d'apparition des phases I, Il et III a été respecté, du moins en ce qui 
concerne leur point de départ. 
Par ailleurs, en ce qui a trait au moment d'apparition des 
activités de la phase I dans la clinique A, on a pu constater que la 
séquence des activités a peu de liens chronologiques avec le mo-
dèle proposé et repose sur une logique différente, sauf pour le 
début et la fin de la phase I : la mise en route du projet apparaît au 
début du processus et la planification de l'introduction de l'infor-
matique (mai, juin 1984) se réalise à la même époque que le début 
de la phase d'implantation (phase II). Les événements peuvent 
alors être précédés ou suivis indifféremment par d'autres s'il n'y a 
pas de lien direct de cause à effet. Une autre explication résiderait 
dans le fait qu'aucun canevas de travail et de développement n'a 
été ou n'a pu être élaboré au début du projet. Les démarches 
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semblent s'être accomplies au fur et à mesure des besoins. Le 
processus n'obéit pas à une démarche logique, ordonnée et pla-
nifiée par une autorité supérieure en vue de son implantation dans 
toute l'organisation ou dans une partie seulement. Il s'agit d'un 
processus entrepris par le bas. L'importance des démarches réa-
lisées par l'intervenante de la clinique dans tout le processus en 
témoigne. 
On se trouve donc en présence d'un processus d'informatisa-
tion éclaté, c'est-à-dire que certaines activités ont été menées si-
multanément sans qu'elles apparaissent dans l'ordre logique pro-
posé dans le schéma de départ. Nous avons pu observer, au cours 
de la recherche, que la plupart des activités du processus de la 
clinique Ase sont poursuivies simultanément, defaçon ponctuelle, 
avec des temps morts et des périodes actives (1984,1988 et 1989) ou 
très intensives (1986 et 1987)4. Le projet évolue par bonds ou en 
spirale et en discontinuité, de sorte que les activités de la phase 
préparatoire s'échelonnent sur une période de neuf ans. 
Certaines explications avancées dans le cas de la clinique A 
peuvent s'appliquer assez bien à la clinique B. À première vue, la 
séquence des activités amorcées pendant la phase I semble avoir 
un certain lien logique si l'on tient compte du fait que les activités 1, 
2 et 6, soit trois activités sur cinq, débutent selon l'ordre chrono-
logique prévu. Le fait que la collecte d'informations (activité4) soit 
absente de la clinique B et qu'il y ait un délai de huit années entre le 
début de la première activité (mise en route du projet) et la plani-
fication de l'introduction du système (activité 6) est pour le moins 
surprenant. Un plan de travail ou de développement de l'informa-
tisation n'a pas été conçu au début du projet. Ainsi, plusieurs 
démarches de la clinique B découlent des initiatives prises dans 
la clinique A. C'est le cas des activités 5 (conception du système), 
B (engagement de spécialistes) et E (droits d'auteur). On peut aussi 
s'étonner qu'on se soit préoccupé des buts et objectifs (activité 3) 
après la conception du système (activité 5). Pour ce qui est de 
l'activité 4 (collecte d'informations), il semblerait que la clinique B 
ait bénéficié des acquis de la clinique A. 
Les particularités du processus suivi dans les deux cliniques 
font ressortir plusieurs ressemblances. Ainsi, dans les deux cas, 
l'initiative du projet vient de l'intervenante sociale et non de la 
direction de l'hôpital ou du CSS ou du service social lui-même. Cela 
ne va pas sans perturber le fonctionnement des deux établisse-
ments : le développement de l'informatisation des cliniques, 
d'une part, et de l'informatisation des données du service social, 
d'autre part, n'était pas prévu si tôt, ni considéré comme prioritaire 
aussi bien par l'hôpital que par le CSS. La double appartenance 
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structurelle des cliniques et la mise en route du projet par la base de 
la hiérarchie de l'organisation entraînent plusieurs conséquences : 
les intervenantes ont voulu faire reconnaître leurs droits d'auteur 
pour bien faire valoir leur contribution au projet; le mode d'obten-
tion des crédits et la façon de promouvoir le projet et de prendre les 
décisions ont été largement dictés par ces conditions organisation-
nelles d'implantation du processus d'informatisation. 
Plusieurs activités, bien qu'elles soient indiquées dans le pro-
cessus d'implantation des cliniques A et B, se sont déroulées dans 
une séquence différente de celle suggérée dans les écrits sur le 
sujet. Nous faisons référence ici aux analyses liées à la planification 
et à l'évaluation des activités. L'absence de telles analyses, que 
nous attribuons principalement au fait que les intervenantes n'ont 
pas de budget, qu'elles sont peu expérimentées en matière de 
planification et que l'hôpital et le CSS sont pris au dépourvu par le 
projet, peut expliquer en partie la faiblesse du modèle d'implanta-
tion suivi, qui se traduit par un manque de cohérence entre les 
différentes activités. 
Signalons également la difficulté d'étendre l'innovation aux 
autres cliniques, car les instigatrices du projet n'ont aucune auto-
rité sur le service social et les autres cliniques. Elles ont seulement 
un pouvoir de persuasion. Les membres du comité informatique, 
dont les intervenantes des cliniques A et B font partie, ont plus 
d'une fois demandé au CSS que leur projet soit reconnu comme 
projet-pilote; mais ils n'ont pu obtenir ce statut, ce qui aurait 
conféré un caractère institutionnel au projet. L'approche par pro-
jet-pilote suppose la réalisation d'un projet informatique dans une 
ou quelques unités administratives; après analyse et évaluation, le 
reste de l'organisation est informatisé graduellement. On ne peut 
qualifier le processus suivi d'approche par projet-pilote, car l'appui 
institutionnel n'était pas suffisant et n'a pas permis de faire l'ana-
lyse et l'évaluation appropriées. Le service social s'est toutefois 
engagé à soutenir l'effort d'informatisation et a reconnu le travail 
de ses intervenantes, en acceptant par la suite, comme rapport de 
révision, le rapport informatisé élaboré au cours du processus 
d'informatisation des cliniques A et B. L'organisation a aussi favo-
risé l'utilisation de la grille d'intervention familiale et sociale dans 
les autres cliniques. 
En résumé, les particularités du processus d'informatisation 
dans les cliniques A et B reposent sur le fait qu'il ne prend pas sa 
source chez les gestionnaires des institutions et que le service 
social a une double allégeance. Cela aurait influencé de nom-
breuses démarches et décisions tout au long de ce projet, et amené 
de l'incohérence dans la coordination des différentes activités. Ces 
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conditions ont eu comme conséquence d'entraîner de nombreux 
délais dans les décisions aux différents stades de développement 
du processus. On peut penser que la planification des activités 
aurait été un élémentfacilitant la progression du processus et aurait 
pu diminuer, voire éviter les nombreuses difficultés et embûches 
rencontrées. La résistance à un changement peut fort probable-
ment expliquer une bonne part des difficultés liées à l'informatisa-
tion des données du service social. Les instigatrices du projet ont 
eu àsensibiliser ladirection des deux institutions et ont mobilisé de 
nombreuses énergies à cet égard. La résistance rencontrée sem-
blerait provenir de tous les niveaux hiérarchiques ainsi que des 
pairs. Les motifs de résistance peuvent évidemment différer selon 
le niveau hiérarchique : d'une part, cela vient perturber les prio-
rités des gestionnaires; d'autre part, on craint de ne pouvoir éten-
dre l'information des données en raison du peu d'intérêt manifesté 
par certaines intervenantes des autres cliniques. 
L'analyse chronologique par phases : cliniques C et D 
Les résultats concernant la clinique C démontrent que les deux 
premières phases sont réalisées partiellement. Ainsi, la phase pré-
paratoire a débuté en janvier 1989, alors que la seconde, celle de 
l'implantation, a été amorcée en octobre de la même année. Par la 
suite, les activités des deux phases se sont poursuivies de façon 
parallèle. Les observations recueillies à la clinique D démontrent 
que la première phase seulement a été amorcée (la mise en route 
du projet). Le processus d'implantation n'était pas très avancé dans 
ces deux cliniques puisque le projet d'informatisation a été mis en 
veilleuse au cours de l'année 1990. 
Comme on peut l'observer au tableau 5, seulement six des 
activités prévues à la phase préparatoire ont été amorcées à la 
clinique C. On peut s'étonner en regardant le même tableau que 
l'on ait entrepris la planification de l'introduction du système avant 
de définir les besoins et de déterminer les buts. Quant à la clini-
que D, le nombre des activités amorcées n'est que de cinq et 
présente un ordre différent de celui prévu dans notre modèle 
initial. 
Modèle d'implantation propre aux cliniques C et D 
Il est difficile, à ce stade d'informatisation, de saisir la logique 
d'implantation à la clinique C. Cependant, les efforts sont mis 
surtout à faire l'acquisition de matériel informatique par des de-
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mandes de subvention, car la planification des budgets (activité D) 
commence dès septembre 1989, soit immédiatement après la 
première activité de la première phase. 
Comme à la clinique C, peu d'activités ont été réalisées à la 
clinique D. Les premières activités de mise en route du projet en 
janvier 1989 sont immédiatement suivies de la planification du 
budget (activité D). Les trois autres activités commencent quelques 
mois plus tard. On observe que les activités de la clinique D n'ap-
paraissent pas dans l'ordre prévu dans le modèle initial. Il est pour 
le moins étonnant de constater que la définition des besoins (acti-
vité 2) intervient juste avant que le processus soit interrompu. 
Normalement, cette activité doit intervenir bien avant les autres 
afin d'orienter les démarches qui devraient suivre. Amorçant le 
processus d'informatisation au moment où les étapes préliminaires 
avaient été réalisées dans les autres cliniques au cours des der-
nières années, la clinique D importe en bloc le système développé 
ailleurs et centre son attention sur l'obtention des fonds néces-
saires à la réalisation du projet pour ensuite passer rapidement à 
l'introduction du système (activité 6). 
La démarche d'implantation suivie par les cliniques en voie 
d'informatisation comporte plusieurs ressemblances. Au moment 
de notre collecte de données à l'hiver de 1990 le processus d'im-
plantation n'en était qu'à ses débuts dans les deux cliniques. À la 
clinique C, les phases I et II sont amorcées, mais partiellement. La 
clinique D, pour sa part, n'a pas entamé la deuxième phase, et 
la première, celle de la préparation, n'est pas très avancée, tout 
comme à la clinique C. Dans une clinique comme dans l'autre 
plusieurs activités de la phase préparatoire n'ont pas encore dé-
buté. 
Bien qu'à l'intérieur des cliniques en voie d'informatisation les 
instigatrices du projet soient les intervenantes sociales de ces cli-
niques, il n'en reste pas moins que l'idée originale du projet vient 
des intervenantes des cliniques déjà informatisées (A et B) qui 
appuient les démarches de leurs collègues. Dans les cliniques C et 
D, le projet d'informatisation des données de service social a été 
mis en veilleuse. Plusieurs explications peuvent être avancées. Par 
exemple, le système proposé ne coïncidait peut-être pas exac-
tement avec les besoins de ces cliniques, en particulier ceux de la 
clinique D. On pourrait aussi alléguer que tous les membres de ces 
cliniques n'ont pas endossé totalement le projet d'informatisation. 
On peut croire que certaines activités ont été entreprises trop tôt et 
de façon hâtive avant que les objectifs n'aient été précisés et que 
les activités n'aient été planifiées de façon à satisfaire les princi-
paux intéressés. Aussi, le manque de ressources (absence de sub-
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ventions) pour ces deux cliniques a entraîné une démobilisation et 
une perte d'énergies conduisant à l'interruption des initiatives des 
intervenantes. Une des principales raisons de cette interruption 
des activités ne serait-elle pas justement reliée au mode de mise en 
route du projet ? L'initiative provient certes des intervenantes des 
cliniques C et D, mais l'idée vient de membres extérieurs à la 
clinique et n'est pas soutenue par un projet institutionnel. La mo-
tivation et la persévérance dans la poursuite du projet sont dès lors 
fort différentes. On ne peut s'étonner dans ce contexte qu'il n'ait 
pas survécu. 
Que retenir de cette expérience ? 
Dans un premier temps, nous comparons les particularités du 
processus d'implantation réalisé dans les cliniques informatisées et 
chez celles en voie d'informatisation. Cela nous amènera à for-
muler quelques propositions pour faciliter l'implantation de l'in-
formatique et à suggérer un modèle d'implantation révisé. 
Le modèle d'implantation suivi par les cliniques informatisées 
et en voie d'informatisation comporte des similitudes, mais aussi 
des différences. Au premier abord, si l'on s'en tient au modèle, on 
observe que le processus est beaucoup plus avancé et développé 
dans les cliniques informatisées que dans celles en voie d'infor-
matisation. Cela n'est pas étonnant si l'on considère que dans 
les cliniques A et B la mise en route du projet remonte à 1982 et 
1978 respectivement, comparativement à 1989 dans les cas des 
cliniques C et D. Pour ce qui est de la démarche d'implantation, on 
observe plusieurs similitudes entre les cliniques informatisées et 
en voie d'informatisation, surtout en ce qui a trait à l'enclenche-
ment du processus et au mode de financement. Cependant, com-
parativement aux cliniques A et B, plusieurs activités de la phase 
préparatoire ne devaient pas avoir lieu dans les cliniques C et D. 
Ainsi, on prévoyait dans ces dernières cliniques transposer avec 
quelques adaptations le système déjà développé dans les cliniques 
informatisées. Cependant, on peut se demander si le modèle des 
cliniques A et B convenait aux cliniques en voie d'informatisation. 
En d'autres termes, aurait-il été préférable de s'attarder davantage à 
la définition des besoins, à la précision des buts et des objectifs, de 
refaire l'exercice de collecte d'informations et d'adapter le logiciel 
aux besoins ? De plus, on note que les efforts des cliniques en voie 
d'informatisation se sont portés très tôt vers la recherche de fonds, 
ces cliniques n'ayant pas procédé au préalable à la collecte d'infor-
mations (activité 4) et à la conception du système (activité 5). 
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Pour ce qui est des similitudes, la principale concerne sans nul 
doute les personnes qui ont lancé l'idée du projet. Dans toutes les 
cliniques, ce sont les intervenantes sociales qui sont les éléments 
moteurs du processus. Par contre, dans le cas des cliniques en voie 
d'informatisation, l'idée du projet prend sa source chez des mem-
bres extérieurs à ces cliniques, les intervenantes des cliniques déjà 
informatisées. On se souvient que dans ces dernières cliniques, les 
intervenantes étaient soutenues par tous les membres de l'équipe 
multidisciplinaire puisqu'on procédait à l'informatisation complète 
des données médicales et psychosociales. Par contre, dans les 
cliniques C et D, l'idée d'informatiser les données psychosociales 
n'entrait pas dans le projet de l'une ou l'autre clinique et n'était pas 
née du désir de l'ensemble des membres. Finalement, alors que les 
cliniques A et B ont à peu près franchi les trois premières phases et 
se dirigent vers un mode d'application somme toute bien intégré et 
fonctionnel, les cliniques C et D quant à elles ont mis en veilleuse le 
projet d'informatisation alors qu'elles entraient à peine dans la 
deuxième phase. Plusieurs raisons pouvant expliquer ce fait ont été 
avancées antérieurement. 
Il va sans dire qu'un projet d'une telle ampleur a nécessité de la 
part des intervenantes sociales et des membres du service social 
des efforts considérables, si l'on tient compte plus particulière-
ment du contexte dans lequel il s'est développé. Le projet, et ce 
dans toutes les cliniques, prend sa source à la base de la hiérarchie, 
contrairement à ce qui se réalise habituellement lorsque l'on songe 
à amorcer un projet d'informatisation. De plus, la double allé-
geance du service social à la fois à l'hôpital et au CSS, comme nous 
l'avons vu, n'a pas facilité les choses. Dans les cas des cliniques A 
et B, où le processus est très avancé, on remarque que les activités 
ont été menées sans plan détaillé et sans évaluation, comme on le 
suggère dans la plupart des modèles théoriques. Cela se reflète par 
un manque de synchronisation des différentes étapes. Malgré tout, 
on a pu observer que le processus suivi correspond en grande 
partie aux phases et aux activités, comme le prévoyait le modèle 
théorique. La logique d'enchaînement des activités à l'intérieur des 
phases n'est cependant pas toujours respectée. 
L'analyse des observations suggère que la planification et 
l'évaluation des activités constituent des étapes essentielles du 
processus. Elles permettent de faire progresser l'action et aident à 
éviter de nombreux écueils, et surtout des délais considérables 
dans la prise de décision. Ces délais se sont révélés parfois démo-
bilisants à bien des égards et ont entraîné une perte d'énergie, 
entre autres en orientant cette énergie à des fins de promotion du 
projet à l'extérieur de l'organisation. Il est nécessaire de s'appuyer 
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sur un modèle d'implantation permettant une bonne planification 
du processus. 
Gandy et Tepperman (1990) concluaient dans leur ouvrage 
qu'on ne peut surestimer l'importance de la planification et qu'en 
dépit de la conscience que l'on en a plusieurs organisations ne 
planifient pas l'introduction de l'ordinateur dans leurs services. 
Selon ces auteurs, de façon générale peu de ressources financières 
sont prévues et allouées à l'entraînement des usagers ou à l'en-
gagement de techniciens pour superviser de façon continue l'uti-
lisation du matériel informatique. Dans le cadre des cliniques, le 
processus d'informatisation des données de services social et leur 
intégration aux données médicales n'étaient ni prévus ni pris en 
charge officiellement par les autorités des deux établissements 
(CSS et hôpital). Dans un tel contexte, les problèmes de planifica-
tion et d'allocation de ressources ont été vécus de façon encore 
plus aiguë. Les instigatrices du projet ont eu à tenir plusieurs rôles, 
habituellement dévolus aux gestionnaires et aux techniciens res-
ponsables de la bonne marche d'un projet d'informatisation. 
À partir de ce qui précède, il appert que le modèle initia-
lement élaboré en quatre phases est valable comme modèle à 
suivre pour l'implantation d'un système d'informatique en service 
social. Les activités à l'intérieur des phases semblent appropriées et 
celles de la phase I ont été bien testées. Cependant, les activités de 
cette phase auraient avantage à se dérouler selon une autre logique 
que nous proposons à la place du modèle initial. 
Modèle initial 
Mise en route du projet 
Définition des besoins 
Détermination des buts et 
objectifs 
Collecte d'informations 
Conception du système 
Planification de l'introduction 
du système 
Plan de développement du 
système 
Engagement de spécialistes en 
informatique 
Définition de politiques de 
confidentialité 
Planification du budget 
Modèle proposé 
Mise en route du projet 
Définition des besoins 
Détermination des buts et 
objectifs 
Collecte d'informations 
Planification du budget 
Engagement de spécialistes en 
informatique 
Définition de politiques de 
confidentialité 
Conception du système 
Planification de l'introduction 
du système 
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À la phase I I , en plus des activités déjà mentionnées dans le 
tableau initial, on devrait ajouter une autre activité dite d'évalua-
tion. Les activités de la phase II pourraient donc se lire comme 
suit : 
1. Mise en place du système : installation 
2. Formation du personnel et assistance technique 
3. Mise en fonction et suivi du système 
4. Évaluation 
5. Modification du système 
6. Ajustement de l'organisme 
L'activité A, « Préparation d'un plan de développement du 
système », qu'on trouvait à la phase I, aurait mieux sa place dans la 
quatrième phase, soit à la phase de routine. Ainsi qu'il a été défini 
antérieurement, cette activité vise à développer les applications du 
nouveau système et suppose qu'on reprenne les étapes à partir de 
la phase I. On se retrouve donc au début du processus qui consiste 
à mettre en branle de nouveaux projets d'informatisation. 
On ne peut faire autrement qu'apprécier l'esprit d'initiative et 
la ténacité des intervenantes sociales qui ont contribué à faire 
avancer la réflexion et les connaissances en matière d'utilisation de 
l'ordinateur à des fins d'intervention clinique. Nous espérons que 
cette expérience ouvrira la voie à d'autres innovations. Par ailleurs, 
les observations recueillies tendent à remettre en question le pro-
cessus suivi à partir de la seule initiative de membres de la base de 
l'organisation. La réussite de l'implantation d'une innovation tech-
nologique comme celle de l'informatisation des données du ser-
vice social requiert l'action concertée de l'ensemble de l'organisa-
t ion, tant de la part des gestionnaires que des intervenantes de la 
base. 
Enfin, ces observations permettent, une fois de plus, de cons-
tater que le phénomène de résistance au changement est présent 
tant chez les praticiennes que chez les gestionnaires. Cette ré-
flexion nous renvoie aux constatations de l'étude de Béliveau et 
Poulin (1987) sur les perceptions et les attitudes des intervenants 
sociaux. 
Notes 
1. Dans les pages qui suivent, le masculin est employé comme générique, 
sans discrimination et à la seule fin d'alléger le texte. 
2. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes gestionnaires qui ont 
participé à notre recherche. Pour préserver l'anonymat des personnes, 
nous avons utilisé le masculin. 
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3. Étant donné que la très grande majorité des intervenants sont des 
femmes, nous avons mis ce mot au féminin. 
4. Les tableaux 4 et 5 ne reproduisent pas la fréquence des activités. Le 
lecteur qui désire plus d'information devra se référer à la recherche de 
Béliveau et Poulin (juillet 1991). 
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